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La Direccion Integrada de Proyecto avanza en su
proceso de implantacion en el ambito de la VPP

La empresa publica madrilefia Arpegio ha contratado los servicios de Direccidn Integrada de
Proyectos (DIP) para continuar la segunda fase de dos proyectos de urbanizacidn destinados a
VPP en Getafe. Asi mismo, se iniciard un nuevo proyecto experimental con DIP en Alcala de
Henares.
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La Direccién Integrada de Proyecto (Project Management) continlia su proceso de
implantacion en los planes de urbanizacion residencial destinados a la Vivienda de Proteccidn
Piiblica (VPP), con el inicio de nuevas actuaciones promovidas por Arpegio, empresa plblica de
la Comunidad de Madrid, dedicada a la gestion del suelo. La empresa publica madrilefia ha iniciado
la segunda fase de un modelo de gestidn que contempla el desarrolo urbanistico de dos sectores
independientes, Los Molinos y Buena Vista (Getafe), v una primera fase inicial en Espartales
Norte, un proyecto nuevo en Alcald de Henares.

Esto se produce tras superar con éxito una primera fase experimental en Los Malinos y
Buenavista que dio comienzo en 2008. Arpegio, en colaboracidn con una empresa asociada a
Aedip (Asociacion Espafiola de Direccidn Integrada de Proyecto) ha ejecutado los servicios de DIP
en el disefio de un plan logistico que comprende dos programas parciales (Los Molinos
Buenavista), que se realzan a través de un consorcio urbanistico formado por la Comunidad de
Madrid v el Ayuntamiento de Getafe. Ambas urbanizaciones cuentan con una superficie de 120
hectareas cada uno v se prevé que en cada una se construyan 6.000 viviendas, en zonas
totalmente independientes.

En esta primera etapa se ha implementado un sistema de servicios profesionales de Direccidn
Integrada de Proyecto (DIP), denominado “Gestidn Integral de Simultaneidad de Obras
GIS0”", que coordina, dirige v supervisa en un modelo de gestidn todos los factores y agentes
técnicos que intervienen en las obras de urbanizacidn y edificacion.

Con esta actuacidn se ha tratado de minimizar el impacto econdmico que se produce por las
interferencias entre dichas obras durante la fase de simultaneidad, ademas de reducir el plazo
conjunto en ambos sectores a fin de entregar las viviendas de proteccion publica en el menor
tiempo posible, en una urbanizacidn de caldad.

El presidente de Aedip, Jordi Segurd asegura que “la implantacidn de la DIP como
herramienta estratégica para hacer frente a las promociones previstas y alcanzar los objetivos
marcados de coste, plazo vy calidad en proyectos de urbanizacion destinados a VPP son toda una
garantia de servicio”. Asi mismo, afiade que “el plazo para el adjudicatario de la vivienda es
un aspecto de primer orden v el control de los costes, por su parte, debe ser una autoexigencia
de las Administraciones Publicas, sobre todo en tiempos en los que las restricciones
presupuestarias estan a la orden del dia”.



La contratacion de servicios de Direccion Integrada de Proyecto de Arpegio en el desarrollo de
planes de urbanizacidn cuyo destino principal es la vivienda piblica ha abierto una atractiva

oportunidad para los servicios de la DIP. Por su parte, el Instituto Catalan del Suelo

(Incasol), dependiente de la Generalitat de Catalunya, es otro organismo publico que estd
empleando actualmente Direccidn Integrada de Proyecto para abarcar el desarrollo simultaneo del
Pacto Nacional para la Vivienda, que prevé levar a cabo unas 800.000 actuaciones, entre elas
la construccién de pisos nuevos vy la rehabiitacion de otros. Arpegio e Incasol son las primeras
empresas e instituciones plblicas que emplean estos servicios para proyectos reservados a VPP,
v sus actuaciones han despertado el interés de otras empresas publicas espafiolas como EPSA de
Andalucia.



