Expo Zaragoza 2008 ha sido
la ultima de las organizaciones ptblicas en in-
corporar las técnicas del project management en
sus obras. La gran novedad ha sido la creacion
de la figura del project management de cabece-
ra, cuya misién serd coordinar el conjunto de
equipos que realizardn cada una de las obras,
asegurando el cumplimiento de los plazos, ca-
lidades v presupuestos previstos en cada una
de ellas. La adjudicataria de esta tarea es la UTE
formada por Eptisa y Seci.)



